Calendrier de la procédure RLP mis à jour au 13.12.2021

		2021					2022											2023		
	mois	aout	sept	oct	nov	décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	janvier	fevrier	mars
Phase 1 : Etat des lieux / Enjeux	**Diagnostic / Enjeux / Orientations**																				
Phase 2 : Projet	**Choix règlementaires retenus et leur justification**					**Réalisation du projet** travaux et validation avec la commune en continu **(3 mois)**															
	Concertation Préparation et présentation								**Réunion PPA & Publique**												
Phase 3 : Dossier réglementaire à arrêter	**Mise en forme du dossier de RLP :** Rapport de présentation, règlement écrit, zonage et annexes									Mise en forme et validation communale **(2 mois)**	**Arrêt RLP**										
Phase 4 : RLP à approuver	**Avis des PPA / CDNPS**												**3 mois**								
	Enquête publique+ Avis CE														**Préparation Enquête publique**	**2 mois**					
	Modifications éventuelles																	**1 mois**			
Délibération d'approbation du RLP																			**Approbation du RLP**		
Exécutoire																					**2 mois**